ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС)
МБДОУ «Детский сад № 23 «Теремок»
 
	№ п/п
	Мероприятие
	Примерные сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Формы отчетных документов

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО
	 

	1.
	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС
	Декабрь – январь 2013 – 2014гг
	Заведующий
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС 

	2.
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС
	Декабрь – январь 2013 – 2014гг
	Заведующий, рабочая группа
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС.
	План-график

	3
	Организация непрерывного повышения квалификации по проблеме введения ФГОС
	Поэтапно, весь учебный год
	Заведующий
	Подготовка педагогических кадров к введению ФГОС.
	 

	4
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС
	Январь – март 2014
	заведующий, рабочая группа
	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС               
 
	Совещание, протокол совещания

	5
	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС  в ДОУ
	Январь - Февраль
	рабочая группа
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
	План

	6.
	Административное совещание при заведующей «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»
	Март
	Заведующий 
	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС
	Протокол совещания

	7
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО
	Поэтапно, весь учебный год        
               
 
	рабочая группа
	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий
	Протоколы

	8
	Дополнения к образовательной программе в соответствии с примерными образовательными программами
	Май - август               
               
               
 
	заведующий, рабочая группа
	Создание ООП
	Проект программы

	10
	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг
	 июль-август
	заведующий
	Наличие календарно-тематических планов      у педагогов
 
	Протокол

	11
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС
	Поэтапно, весь учебный год        
               
 
	Педагог-психолог ДОУ
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки 
 
	План работы психолога

	12
	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС
	
	 Заведующий и учителя начальных классов
	 
	План перехода

	13
	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ
	поэтапно               
               
               
 
	Заведующий 
	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС
	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы  педсовета

	14
	Мониторинг введения ФГОС
	Весь период               
               
 
	воспитатели
	Диагностические материалы               
 
	План контроля

	15
	Организация отчетности по введению ФГОС
	Весь период               
               
 
	воспитатели 
	 
	Отчеты

	2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС
	 

	1
	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ
	Весь период               
               
 
	Заведующий
	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС              
 
	План-график КПК

	2
	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.               
 
               
 
	Весь период               
	воспитатели
	Ликвидация затруднений               
 
	Протокол

	 
	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС
	 

	1
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса.               
               
               
               
 
	Поэтапно
	Заведующий 
	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС
	Информационная справка

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.
 
	Весь период
	Заведующий 
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС      
 
	Информационная справка

	3
	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.
               
 
	Весь период               
	воспитатели
	Оснащенность методического кабинета необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой.     
	Информационная справка

	4.
	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
 
	Весь период               
 
	воспитатели
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов  
Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

	 
	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО
	 

	1
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС               
               
               
 
	2014-2015               
 
	Заведующий 
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС в МБДОУ
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»



